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 Енергетика є однією з провідних і найбільш високоорганізованих 
галузей народного господарства. Електротехнічні та енергетичні підприємства 
широко застосовують нові технологічні розробки й впроваджують нові методи 
організації праці. При цьому в енергетиці зростання ефективності виробництва 
реалізується декількома шляхами:  удосконаленням продукції та обладнання; 
зниженням витрат на виробництво при раціональній експлуатації існуючого 
обладнання. 
 Організація виробництва являє собою  цілеспрямовану координацію, 
узгодження усіх матеріальних і трудових ресурсів виробництва, які існують 
або оптимально ймовірні в конкретних умовах. Кінцева мета організації – це 
зменшення тривалості виконання робіт, зниження трудомісткості робіт, 
зменшення загальних витрат часу за рахунок упорядкування системи 
виробничого та організаційного процесу. Це в подальшому дозволить 
злагоджено функціонувати усім структурам та елементам підприємства.  
 Тому завданнями курсу є вивчення законів організації у структурах і  
процесах; вивчення виробничого процесу й особливостей енергетичних 
підприємств; вивчання основ планування та оптимізації процесу виконання 
робіт; вивчення організаційних структур енергетичних та електротехнічних 
підприємств (елементів, їх взаємодії та зв’язків); вивчення принципів 
організації праці на підприємствах; вивчення принципів маркетингу; вивчення 
питань,  пов’язаних з якістю продукції та з конкурентоспроможністю 
підприємства.   
Наводиться перелік питань, які входять до курсу «Організація 
виробництва та маркетинг»; питання для самостійної роботи; план виконання 
контрольної роботи. Завдання контрольної роботи призначені для засвоєння 
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матеріалу з питань ефективної й оптимальної організації комплексу 
робіт, спрямованої на збереження матеріальних та трудових ресурсів. Також  
враховується специфіка двох спеціальностей: 7.090602 – «Електричні системи 
та мережі» та 7.090604 – «Техніка та електрофізика високих напруг», що 
відображається у варіантах завдань.  
Основні питання курсу 
Розділ 1. Організація виробничого процесу 
Лекція 1. Вступ. Роль і значення організації виробництва енергетичних 
підприємств. Загальні питання вивчаємого курсу 
     1. Роль організації виробництва. 
     2. Значення чіткої організації виробництва електротехнічних підприємств.  
     3. Особливості організації енергообьєднань. 
Лекція 2. Характеристика виробничого процесу 
1. Види виробничого процесу. Структура. 
2. Головні принципи побудови виробничого циклу. 
3. Коефіцієнти, які характеризують виробничий процес. 
     4.  Робочий час циклу. 
Лекція 3. Планування виробництва на підприємствах ЕІКТ 
     1. Роль та зміст планування. 
2. Роль і задачі планування. 
3. Методологія планування. 
4. Види планів, їх структура та взаємозв’язок.  
Лекція 4. Планування 
1. Види планування.  
2. Основні показники (коефіцієнти) діяльності.  
     3. Розрахунок ефективності планування. 
Лекція 5. Оптимізація планування  виробництва на енргопідприємствах 
1. Вибір стратегічних позицій підприємства. 
2. Зв’язок витрат і ціни з обсягом прибутку. 
3. Порядок розробки річного плану економічного розвитку. 
4. Оперативне планування. 
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5. Фінансове планування. 
Лекція 6. Сітьове планування в управлінні 
1. Сітьова модель управління.  
2. Правила її побудови. 
3. Числові характеристики сітьового графіку.  
Лекція 7. Технічна підготовка виробництва  
1. Суть технічної підготовки виробництва енергопідприємств. 
2. Етапи технічної підготовки. 
3. Конструкторська підготовка. 
Розділ 2. Маркетингова діяльність та якість продукції 
Лекція 8. Якість продукції 
1. Поняття якості продукції. 
2. Показники якості  електротехнічної продукції. 
3. Види та методи технічного контролю якості продукції.  
     4. Статистичні методи контролю якості. 
     5. Система управління якістю. 
6. Сертифікація продукції. 
Лекція 9. Маркетингова діяльність 
1. Поняття  маркетингу. 
2. Концепція маркетингу. 
3. Особливості маркетингової діяльності в енергетиці. 
4. Показники конкурентоспроможності підприємства. 
Лекція 10. Маркетингова діяльність на підприємстві 
      1. Правила складання бізнес-плану. 
      2. Різновидності маркетингу. 
      3. Маркетингова діяльність енергооб’єднань. 
Лекція 11. Внутрішній та зовнішній аудит. 
      1. Поняття аудиту. 
      2. Внутрішній аудит. 
      3. Зовнішній аудит. 
      4. Етапи проведення аудиту. 
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Питання для самостійної роботи  
1. Організаційна структура  електротехнічного підприємства 
2. Організаційна структура підприємства “Південкабель” або іншого 
енергетичного підприємства. 
3. Організаційна структура АК «Харківобленерго». 
4. Організаційна структура НЕК «Укренерго». 
5. Розрахунок собівартості обладнання  при різних умовах праці. 
6. Розрахунок   робочого часу процесу.  
7. Характеристики планування. 
8. Регулювання при плануванні. 
9. Розрахунок показників при плануванні. 
10. Розрахунок середньорічних витрат на експлуатацію та ремонт обладнання 
в ї-му році. 
11. Диспетчеризація та облік виробництва. 
12. Кредитування підприємств. 
13. Фактори, які впливають на розподіл навантаження. 
14. Порядок розробки фінансового плану. 
15. Послідовний рух виконання робіт. 
16. Паралельний рух виконання робіт. 
17. Паралельно-послідовний рух виконання робіт. 
18. Переваги та недоліки трьох видів руху. 
19. Порядок оптимізації сітьового графіку. 
20. Значення сітьового планування в управлінні виробничим процесом. 
21. Критерії технічної підготовки. 
22. Оцінка ефективності технічної підготовки. 
23. Суть поточного виробництва. 
24. Техніко-економічні розрахунки на поточній лінії. 
25. Особливості організації автоматичних поточних ліній при виробництві 
ЕІКТ. 
26. Сітьове планування при НДР. 
   27. Класифікація поточних ліній. 
  4 
27. Економічна ефективність ГПС. 
28. Організація ремонту обладнання. 
29. Система планово-попереджувальних ремонтів. 
30. Види складів та транспортні цехи (дільниці). 
31. Техніко-економічні показники ремонтного, складського  господарства.  
32. Види ремонтів. 
33. Аналіз витрат на ремонт обладнання. 
34. Економічні показники ремонту. 
35. Розрахунок показників ремонтів. 
36. Розрахунок ефективності ремонтних робіт. 
37. Стандарти щодо якості. 
38. Значення якості на ринку. 
39. Показники якості електричної енергії. 
40. Показники якості електротехнічної продукції. 
41. Комплексна система управління якістю продукції. 
42. Сертифікація продукції (кабельна продукція, двигуни та ін.) 
43. Органи сертифікації електротехнічної продукції. 
44. Органи сертифікації енергетичного обладнання. 
45. Міжнародна сертифікація якості товару. 
46. Розрахунок витрат на сертифікацію продукції. 
47. Розрахунок витрат на забезпечення якості продукції. 
48. Маркетинг підприємств. 
49. Правила маркетингової діяльності.  
50. Зв’язок витрат та ціни з обсягом прибутку. 
51. Життєвий цикл продукції. 
52. Складання бізнес-плану. 
53. Нормативні документи, які регламентують діяльність підприємств. 
54. Планування маркетингової політики. 
55. Закон  України про аудиторів. 
56. Енергоаудит. 
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57. Нормування праці. 
58. Види нормування праці. 
59. Економічні показники ефективного нормування праці. 
План виконання контрольної роботи 
Контрольна робота повинна складатись з теоретичного та практичного 
розділів. 
Теоретичний розділ має структуру: 
 Відповідь на питання для самостійної підготовки, згідно з номером у списку 
групи або номером, який присвоїв викладач. Обсяг відповіді: до чотирьох 
сторінок формату А4. 
 Опис структурних підрозділів підприємства,  обраних  для аналізу (це може 
бути енергетичне підприємство, де ви працюєте або де проходили практику). 
Обсяг опису: до чотирьох сторінок формату А4. 
 Опис робіт для виконання виробничого процесу (або його частини): зміст 
робіт, тривалість, послідовність, відповідальність, трудомісткість робіт за 
обраним підприємством чи підрозділом. Обсяг опису: до трьох сторінок 
формату А4. 
Практичний розділ має структуру: 
 Зведені до таблиці 1 види робіт, їх тривалість й послідовність (відповідно 
опису у теоретичному розділі (для спеціальності 7.090604) й завдання за 
варіантами в списку групи, яке наведено нижче в таблиці 3 (для спеціаль-
ності 7.090602). Це будуть початкові числові характеристики сітьового 
графіка. 
Таблиця 1. Найменування робіт і їх послідовність.   
 Номер Найменування робіт або дій Наступна робота або 
дія  
Тривалість  
1    
…    
50    
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 Графік сітьового планування робіт. 
Загальний вигляд сітьового графіка (приклад наведено на рис. 1): 
 
Рисунок 1 – Приклад сітьового графіка 
 На графіку обов’язково потрібно зазначити критичний шлях (іншим 
кольором), тривалість робіт (над стрілками), усі вихідні характеристики 
сітьового графіка. 
 Розрахунок усіх імовірних шляхів виконання усього комплексу робіт. 
 Зведена таблиця кінцевих числових характеристик сітьового планування 
комплексу виконання запланованих робіт (таблиця 2). 
 









































































































































































1 2 3 4 5 (3+4) 6 7 (6–3) 8 (6–5) 9 (7–5) 10 (8–9) 
0-1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 
1-2 1 1 2 3 3 2 0 0 0 
2-3 1 3 3 6 7 4 1 0 1 
…          
 
 Висновки щодо ефективності планування комплексу робіт. Організаційні 
методи підвищення ефективності цих робіт. Пропозиції й аналіз.  
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Теоретичний матеріал для виконання контрольної роботи 
 Сітьова модель – це інструмент, за допомогою якого проводиться 
планування й оптимізація, контроль й управління комплексом робіт. Вона 
дозволяє розрахувати оптимальний план виконання необхідних робіт, вибрати 
найбільш трудомісткі з них, визначити необхідну кількість трудових резервів 
та кінцеву ефективність усіх робіт. Сітьове планування являє собою сітьовий 
графік, у якому є два головних елемента – подія та робота. На графіку 
відображається кружком та стрілочкою відповідно. 
 Подія – це проміжний або кінцевий результат однієї або декількох робіт, 
які необхідні для початку однієї або декількох робіт. 
 Робота – це процес або дія, що приводить до досягнення певних 
результатів. 
 Правила побудови сітьового графіка: 
1. Кожна подія повинна мати свій номер, а робота – свою тривалість. 
2. Не повинно бути замкнутих контурів. 
3. Не повинно бути тупикових робіт. 
4. Модель повинна мати початкову подію. 
Критичний шлях – це шлях від початкової події  до кінцевої, тривалість 
якого найбільша. 
Вихідні характеристики сітьової моделі: 
Ранній початок робіт – це найбільш ранній з усіх термін здійснення  
цієї події. Визначається за графіком зліва направо як сума раннього строку 
початку попередньої роботи й тривалості самої роботи. 
Пізній строк початку й кінця роботи визначається справа наліво як 
сума пізнього строку попередньої роботи й тривалості самої роботи. 
Для ації на моделі числових характеристик застосовують кружок, який 
поділено на 4 сегменти. В верхньому сегменті – ставлять номер події; в 
нижній – номер попередньої роботи; зліва – ранній початок й закінчення 
роботи; справа – пізній строк початку й кінця роботи. 
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Порядок побудови сітьової моделі: 
1. Складання переліку робіт. 
2. Визначення їх послідовності. 
3. Визначення їх тривалості. 
4. Внесення даних до таблиці 2. 
5. Складання простої графічної послідовності подій із зазначенням роботи, 
номера події та тривалості, як показано на рис. 2. 
 
               Рисунок 2 – Графічна послідовність подій 
6. Визначення усіх імовірних шляхів та критичного шляху.  
Наприклад, за рис 2, існує два ймовірних шляхи. Перший шлях 
проходить через події 1, 2, 4, 6. Другий – через події 1, 3, 5, 4, 6. Їх 
тривалість визначається методом додавання всіх тривалостей робіт, що 
складають шлях. Тривалість першого шляху: Т1, 2, 4, 6 = 11 + 5 + 6 = 22.         
Тривалість другого: Т1, 3, 5, 4, 6 = 10 + 8 + 7 + 6 = 31(критичний шлях). 
7. Виділити іншим кольором критичний шлях. 
Завдання для сітьового планування студентам спеціальності 7.090602 
 У таблицях 3, 5, 7 наведено три загальних варіанти (А, Б, В) завдань 
контрольної роботи. Для кожного з трьох варіантів завдань виконання робіт 
(монтаж прокладки КЛ-6кВ в місцевих умовах; монтаж РП-ТП 6/0,04 кВ 
міського типу; монтаж захисних пристроїв електрохімзахисту КЛ-6кВ в 
міських умовах) пропонується ще по шість варіантів розрахунку витрат праці 
робітників (таблиці 4, 6, 8). Варіанти від 1до 18 обираються за списком у 
журналі.
1 2 4 6 
3 5 














Найменування робіт і витрат.  
Одиниці виміру 
Кількість 
Витрати праці робітників, 
чол./год, не зайнятих 
обслуговуванням машин 
Обслуговування машин 
на одиницю всього 
1 2 3 4 5 6 
    Розділ 1. Монтажні роботи     
 1 М8-142-1 Улаштування постелі при одному кабелі в траншиї 44,95 9,60 431,52 
   100 м   9,21 413,99 
 2 М8-142-2 Додавання до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при 
улаштуванні  постелі 44,95 3,20 143,84 
   100 м   2,65 119,12 
 3 С1421-10634 Пісок природний, рядовий 
440,0   
   м3     
 4 М8-148-4 Кабель до 35 кВ в трубах, блоках і коробах, вагою 1 м до 6 кг, 
який прокладається в готові траншеї 15,1 38,40 579,84 
   100 м   3,00 45,30 
 5 15093-27453 Кабель ААБл-10кВ перерізом 3х240 мм2 (СМ) 
1,51   
   1000 м     
 6 М8-141-4 Кабель до 35 кВ без покриття, вагою 1 м до 6 кг, який 
прокладається в готові траншеї  89,9 28,80 2 589,12 
   100 м   3,05 274,20 
 7 15093-27453 Кабель ААБл-10кВ перерізом 3х240 мм2 (СМ) 
8,99   
   1000 м     
 8 М8-143-1 Покриття одного кабелю цеглою, який положено в траншеї 44,95 9,60 431,52 
   100 м   7,84 352,41 
 9 М8-143-2 Додавання до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при 
улавштуванні постелі  44,95 4,80 215,76 







      Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 5 6 
    100 м   4,70 211,27 
10 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 250х120х65 мм, 
марка М100 50,0   
  1000 шт.     
 11 М8-167-10 Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 
кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 45,0 19,20 864,00 
   шт.   0,06 2,70 
 12 2405-1555 Муфти з’єднання  з термоусадкою GUSJ 12/150-240 10 кВ 
перерізом до 240 мм2 45,0   
   комплект     
13 М8-174-1 Кожух захисний для епоксидних муфт 45,0 1,60 72,00 
   шт.  0,08 3,60 
14 С113-192 Труби сталеві електрозварні  діаметром 219 мм, з товщіною 
стінки 8 мм, з ізоляцією з пінополіуретану (ППУ) 22,5   
   м    
15 М8-164-11 Монтаж муфти мачтової металевої для кабелю напругою до  
10 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 8,0 22,40 179,20 
   шт.  0,13 1,04 
16 2405-1505 Муфта кабельна GUST-12/150-240-1200 10 кВ 8,0   
   компл.    
   Розділ  2. Будівельні роботи    
17 Е27-44-1 Прорізка швів в асфальтобетоні 10,2 11,71 119,44 
   100 м шва  26,36 268,87 
18 Е27-19-1 Розробка покриття тротуарів з асфальтобетону  до 4 см 0,5 93,57 46,79 
   1000 м2  - - 
19 Е27-18-4 Розробка покриття  й основи з асфальтобетону   0,006 243,35 1,46 
   100 м3  52,20 0,31 
20 Е27-18-2 Розробка покриття  й основи зі щебеню 0,197 18,37 3,62 
  100 м3  - - 
 







     Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 5 6 




Улаштування бетонних тротуарів із заповненням швів цементом  
(демонтаж) 
0,5 57,53 28,77 
   100 м2   13,49 6,75 
 22 Е34-113-1 Улаштування підземних переходів методом горизонтального 
буріння першою трубою до 10 м 15,0 21,60 324,00 
   перехід   7,86 117,90 
 23 Е34-113-2 При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального 
буріння додавати на кожні наступні 5 м 
16,0 8,80 140,80 
  перехід   3,08 49,28 
 24 Е34-113-3 Улаштування підземних переходів методом горизонтального 
буріння наступними трубами до 10 м 35,0 18,40 644,00 
   перехід   6,62 231,70 
 25 Е34-113-4 При улаштуванні устрої підземних переходів методом 
горизонтального буріння додавати на кожні наступні 5 м 
24,0 7,23 173,52 
  перехід   2,78 66,72 
 26 Е34-101-1 Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі 
з’єднанням сталевими манжетами, до 2-х каналів 1,083 285,00 308,66 
   км   - - 
 27 Е1-164-2 Розробка ґрунту вручну глибиною  до 2 м  зі схилами, група 
ґрунтів 2 19,779 261,80 5 178,14 
   100 м3   - - 
 28 Е1-166-2 Засипання траншей вручну, ям; група ґрунтів 2 
15,379 165,24 2 541,23 
   100 м3   - - 
 29 Е1-134-1 Трамбування ґрунту, група ґрунтів 1 – 2 
15,379 18,36 282,36 









     Продовження таблиці 3 
1 2 3 4 5 6 
 30 С311-10 Перевезення 10 км 352,0 - - 
   т   0,16 56,32 
 31 Е27-56-1 Улаштування основи під тротуари з цегляного щебеню до 12 см 
20,0 38,15 763,00 
   100 м2   2,39 47,80 
 32 Е27-55-1 Улаштування одинарних асфальтобетонних покриттів  доріжок та 
тротуарів до  3 см 
20,0 22,61 452,20 
   100 м2   - - 
 33 С1421-9835 Асфальтобетонні суміші гарячі та теплі, тип А, марка 1 
142,8   
   т     
 34 Е27-57-2 Улаштування бетонних тротуарів із заповненням швів цементом  
 1,0 59,82 59,82 
   100 м2   14,25 14,25 
 35 С1426-
11789 
Плити бетонні тротуарні фігурні, товщиною 70 мм, бетон В30 
[М400] [МРЗ200] 100,0   
   м2     
 36 Е27-22-1 Улаштування одинарних основ товщиною 15 см зі щебеня 
фракції 40 –70 мм при  укладці кам’яних матеріалів ( з σсж понад 
98,1 МПа [1000 кг/см2]) 0,1 51,81 5,18 
   1000 м2  
   
63,37 6,34 
 37 Е27-53-2 Улаштування  покриття товщиною 4 см з гарячих 
асфальтобетонних сумішей  типу А, Б, В  
0,1 52,75 5,28 
   1000 м2   8,25 0,83 
38 С1421-9835 Асфальтобетонні суміші гарячі та теплі, тип А, марка 1 
10,2   








          Закінчення таблиці 3 
1 2 3 
4 5 6 
 39 Е27-23-2 Улаштування двошарових основ товщиною 15 см зі щебеню 
фракції 40–70 мм при  укладці кам’яних матеріалів ( з σсж понад 
68,6 МПа [700 кг/см2]), товщина верхнього слою 15 см 0,07 51,81 3,63 
   1000 м2   15,63 1,09 
 40 Е27-23-3 Улаштування Устрій двухслойних основ товщиною 15 см зі 
щебеня фракції 40–70 мм при  укладці кам’яних матеріалів ( з σсж 
понад 68,6 МПа [700 кг/см2]), товщина нижнього шару 15 см  0,07 46,47 3,25 
   1000 м2   10,54 0,74 
 41 Е27-29-1 Улаштування  одинарних основ товщиною 15 см зі щебеня 
фракції 40–70 мм при  укладці кам’яних матеріалів ( з σсж понад 
98,1 МПа [1000 кг/см2]) 0,07 77,72 5,44 
   1000 м2   19,47 1,36 
 42 С314-25 Перевезення  будівельного сміття до 25 км 125,02 - - 
   т   0,35 43,76 
 
         Таблиця 4 – Варіанти контрольного завдання для варіанта А 
Номер Шифр 
нормативу 
Витрати праці робітників, чол./год (всього) 
варіант 1 варіант 2 варіант 3 варіант 4 варіант 5 варіант 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 М8-142-1 431,52 429,63 428,07 430,54 401,09 427,98 
2 М8-142-2 143,84 140,60 139,04 144,56 147,06 142,79 
3 С1421-10634 0 0 0 0 0 0 
4 М8-148-4 579,84 570,34 581,14 577,26 578,45 580,37 
5 15093-27453 0 0 0 0 0 0 
6 М8-141-4 2 589,12 2 567,10 2 579,97 2 581,52 2 590,21 2 592,10 
7 15093-27453 0 0 0 0 0 0 
8 М8-143-1 431,52 429,61 428,06 430,55 401,07 427,95 
9 М8-143-2 215,76 216,15 214,95 215,23 213.98 220,00 








                Продовження таблиці 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
11 М8-167-10 864,00 870,93 864,00 867,34 866,21 864,00 
12 2405-1555 0 0 0 0 0 0 
13 М8-174-1 72,00 71,00 72,67 71,88 72,50 73,04 
14 С113-192 0 0 0 0 0 0 
15 М8-164-11 179,20 178,54 169,24 189,28 180,09 178,27 
16 2405-1505 0 0 0 0 0 0 
17 Е27-44-1 119,44 120,45 121,12 118,97 119,67 119,85 
18 Е27-19-1 46,79 46,98 48,12 47,34 48,40 47,25 
19 Е27-18-4 1,46 1,67 2,77 2,56 1,65 3,12 
20 Е27-18-2 3,62 3,93 6,63 5,63 4,63 3,63 
21 Е27-57-1 28,77 29,14 30,05 31,67 29,23 28,55 
22 Е34-113-1 324,00 332,01 328,25 326,34 323,95 325,01 
23 Е34-113-2 140,80 141,07 141,98 140,55 140,34 146,09 
24 Е34-113-3 644,00 640,60 639,04 644,56 647,06 642,79 
25 Е34-113-4 173,52 171,00 172,67 171,88 172,50 173,04 
26 Е34-101-1 308,66 309,09 310,00 311,05 309,67 311,09 
27 Е1-164-2 5 178,14 5 178,54 5 169,24 5 189,28 5 180,09 5 178,27 
28 Е1-166-2 2 541,23 2 547,10 2 539,97 2 541,52 2 539,21 2 542,10 
29 Е1-134-1 282,36 284,09 285,01 281,78 283,56 284,01 
30 С311-10 56,32 57,98 55,92 57,89 56,23 56,99 
31 Е27-56-1 763,00 766,01 763,45 763,23 765,12 764,68 
32 Е27-55-1 452,20 451,98 456,16 454,67 453,34 452,22 
33 С1421-9835 0 0 0 0 0 0 
34 Е27-57-2 59,82 52.56 56,78 55,98 61,03 62,90 
35 С1426-11789 0 0 0 0 0 0 
36 Е27-22-1 5,18 5,67 6,77 4,56 5,65 6,12 
37 Е27-53-2 5,28 6,32 5,87 4,98 5,33 6,22 
38 С1421-9835 0 0 0 0 0 0 
39 Е27-23-2 3,63 3,93 6,63 5,63 4,63 3,63 








           Закінчення таблиці 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
41 Е27-29-1 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 
42 С314-25 43,76 45,66 44,43 46,45 44,21 45,49 
 
        Таблиця 5 – Варіант Б: Монтаж РП-ТП 6/0,4 кВ міського типу 
Номер 
Шифр та номер 
позиції нормативу 
Найменування робіт і витрат. Одиниці виміру 
Кіль- 
кість 
Витрати праці робітників, 
чол./год, не зайнятих 
обслуговуванням машин 
Обслуговування машин 
на одиницю всього 
1 2 3 4 5 6 
    Розділ 1. РУ-6кВ       
 1 М8-84-1 Монтаж камери масляного вимикача РПУ серії  КСО (0,8) 
17,0 35,20 598,40 
   шт.   2,02 34,34 
 2 М8-84-2 Монтаж камер трансформатора напруги, лінійного вводу 
РУ серії КСО (0,55) 
5,0 28,80 144,00 
   шт.   1,42 7,10 
3 М8-79-4 Міст шинний РУ, кількість опірних ізоляторів 21 
2,0 38,40 76,80 
   шт.   1,51 3,02 
4 1503-8647 Комплектне РУ з 22 комірок КВ2001М  та вимикачем 
BB/TEL-10-20/630, панеллю АВР    1,0   
   комплект       
5 М8-53-1 Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ 12,0 3,20 38,40 
   шт.   0,08 0,96 
6 1503-5077 Трансформатор струму нульової послідовності ТЗЛМ 12,0     
   шт.       
7 М8-158-21 Закладання кінцеве для трижильного кабелю  напругою до 
10 кВ, перетином однієї жили 120 мм2 2,0 3,90 7,80 








     Продовження таблиці 5. 
1 2 3 4 5 6 
8 2405-1505 Муфта для кабелю кінцева GUST-12/70-120-800 10 кВ 2,0     
   комплект       
9 М8-395-1 Лоток металевий штампований по конструкції, 
ширина лотка до 200 мм 0,26 38,80 10,09 
   100 м   0,59 0,15 
10 С160-127 Кабельзрост 100 мм  DGOP 100 ``BAKS`` 0,022     
   1000 м       
11 С160-128 Кабельзрост 200 мм DGOP 200 ``BAKS`` 0,004     
   1000 м       
12 М8-152-4 Стояк збірних кабельних конструкцій , вага до 1,6 кг 
(0,0016) 0,24 38,40 9,22 
   100 шт.   1,04 0,25 
13 15102-28100 Стояк  CWC 40H22 L-800 
0,019     
   1000 шт.       
14 15102-28097 Стояк  CWC 40H22 L-400 
0,005     
   1000 шт.       
15 М8-152-9 Полиця кабельна, яка монтується на стояк, вагою до 
0,9 кг (0,0009) 0,86 3,20 2,75 
   100 шт.   1,32 1,14 
16 2405-1698 Консоль оцинкована WZS 300 0,076     
   1000 шт.       
17 2405-1695 Консоль оцинкована WZS 200 0,01     
   1000 шт.       
18 М8-147-10 Кабель до 35 кВ, який прокладається по конструкціям 
і лоткам з кріпленням по всій довжині, вага 1 м до 1 кг 1,53 24,00 36,72 
   100 м   0,47 0,72 
 
   







         Продовження таблиці 5 
1 2 3 4 5 6 
19 15096-11211 Кабель КВВГнг  перерізом 4х1,5 мм2 
0,048     
   1000 м       
20 15096-11231 Кабель КВВГнг перерізом 7х1,5 мм2 
0,07     
   1000 м       
21 15096-11221 Кабель КВВГнг перерізом 5х1,5 мм2 
0,035     
   1000 м       
    
Розділ 2.  Трансформатори ТМ 1000/10-6/0,4 кВ   
 
      
22 М8-52-5 Монтаж ізолятора прохідного з овальним  або 
квадратним фланцем напругою до 10 кВ 6,0 1,32 7,92 
   шт.   0,03 0,18 
23 15102-3002 Ізолятор прохідний ИП-10/630-750УХЛТ2 6,0     
   шт.       
24 М8-88-2 Плита прохідна азбестоцементна або сталева  1,2 17,60 21,12 
   м2   0,26 0,31 
25 М8-52-2 Монтаж ізолятора опірного напругою до  10 кВ, 
два кріплення 6,0 0,63 3,78 
   шт.   0,01 0,06 
26 15102-4010 Ізолятор прохідний ИО-10-375У3 6,0     
   шт.       
27 М8-72-3 Шина – одна полоса в фазі перетином до 700 мм2 
0,2 105,60 21,12 
   100 м   20,93 4,19 
28 С1545-288 Шини з алюмінію  ШАТ 60х6 0,022     
   т       
 
   







          Продовження таблиці 5 
1 2 3 4 5 6 
29 М8-405-4 Провід, який прокладається по сталевим 
конструкціям і панелям,  до 120 мм2 0,2 70,88 14,18 
   100 м   2,47 0,49 
30 15095-1291 Провід АПВ перерізом 120 мм 2 
0,02     
   1000 м       
31 М8-62-3 Монтаж трансформатора силового, 
автотрансформатора або масляного реактора 
вагою до 7 т 2,0 64,00 128,00 
   шт.   19,41 38,82 
32 1505-1022 Трансформатор трьохфазний ТМ-1000/10 У1 
2,0     
   шт.       
33 М8-405-5 Провід, який прокладається по сталевим 
конструкціям і панелям, до 240 мм2 0,6 75,84 45,50 
   100 м   3,98 2,39 
34 15095-1291 Провід АПВ перерізом 185 мм2 0,06     
   1000 м       
35 М8-69-3 Шина збірна – дві полоси в фазі, перетин однієї до 
1000 мм 0,2 211,20 42,24 
   100 м   26,20 5,24 
36 С1545-288  
Шини з алюмінію ШАТ 100х8 0,098     
   т       
37 2405-1924  ШП-2-375АУ1 
28,0     
   шт.       
38 М8-52-2 Монтаж ізолятора опірного напругою до  10 кВ, 
два кріплення  16,0 0,63 10,08 
   шт.   0,01 0,16 







          Продовження таблиці 5 
1 2 3 4 5 6 
39 15102-4001 Ізолятор опірний ИО-1-250УТЗ 
16,0   
   шт.     
40 М8-414-1 Конструкція металева для шинопроводу 
0,215 252,80 54,35 
   т   7,04 1,51 
41 М8-88-2 Плита прохідна азбестоцементна або сталева  
1,2 17,60 21,12 
   м2   0,26 0,31 
  
  
Всього прямі витрати за розділом 2 
    444,22 
       53,91 
                         Розділ 3. РУ-0,4 кВ 
42 М39-56-58 Монтаж панелі та підключення кабелю до 
апаратів і приладів панелі ЩО90-2403У3 6,0 40,84 245,04 
   шт.   3,11 18,66 
43 М39-56-66 Монтаж панелі та підключення кабелю та проводу 
зовнішньої мережі  до апаратів і приладів панелі 
ЩО90-2409У3 2,0 46,84 93,68 
   шт.   3,22 6,44 
44 М39-56-44 Монтаж панелі та підключення кабелю  до 
апаратів і приладів панелі ЩО90-2303, 2311У3 1,0 36,80 36,80 
   шт.   3,35 3,35 
45 М39-56-14 Монтаж панелі та підключення кабелю та проводу 
зовнішньої мережі  до апаратів і приладів панелі 
ЩО90-2113, 2114У3 2,0 35,84 71,68 
     
     
 
 







     Таблиця 6 – Варіанти контрольного завдання для варіанта Б. 
Номер Шифр нормативу Витрати праці робітників, чол./год (всього) 
варіант 7 варіант 8 варіант 9 варіант 10 варіант 11 варіант 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 М8-84-1 598,40 595,34 597,48 597,34 599,01 598,84 
2 М8-84-2 144,00 143,28 144,11 143,72 144,15 143,86 
3 М8-79-4 76,80 75,93 75,80 76,18 76,54 75,83 
4 1503-8647 0 0 0 0 0 0 
5 М8-53-1 38,40 37,92 38,54 37,62 38,12 37,87 
6 1503-5077 0 0 0 0 0 0 
7 М8-158-21 7,80 7,94 8,01 9,13 8,74 7,62 
8 2405-1505 0 0 0 0 0 0 
9 М8-395-1 10,09 9,98 10,14 10,24 9,63 10,54 
10 С160-127 0 0 0 0 0 0 
11 С160-128 0 0 0 0 0 0 
12 М8-152-4 9,22 8,73 10,67 9,89 8,65 7,98 
13 15102-28100 0 0 0 0 0 0 
14 15102-28097 0 0 0 0 0 0 
15 М8-152-9 2,75 3,98 3,45 2,98 3,23 2,97 
16 2405-1698 0 0 0 0 0 0 
17 2405-1695 0 0 0 0 0 0 
18 М8-147-10 36,72 38,90 38,97 37,62 36,12 36,97 
19 15096-11211 0 0 0 0 0 0 
20 15096-11231 0 0 0 0 0 0 
21 15096-11221 0 0 0 0 0 0 
22 М8-52-5 7,92 6,94 7,01 7,54 6,87 7,12 
23 15102-3002 0 0 0 0 0 0 
24 М8-88-2 21,12 22,63 20,34 21,81 20,56 21,54 
25 М8-52-2 3,78 4,92 4,12 3,97 4,03 3,18 
26 15102-4010 0 0 0 0 0 0 
27 М8-72-3 21,12 22,63 20,34 21,81 20,56 21,54 
28 С1545-288 0 0 0 0 0 0 







        Продовження таблиці 6 
29 М8-405-4 14,18 13,87 13,14 14,72 14,98 13,16 
30 15095-1291 0 0 0 0 0 0 
31 М8-62-3 128,00 127,12 128,41 127,34 127,96 128,14 
32 1505-1022 0 0 0 0 0 0 
33 М8-405-5 45,50 44,12 45,92 45,64 44,86 45,18 
34 15095-1291 0 0 0 0 0 0 
35 М8-69-3 42,24 40,98 43,21 41,80 42,56 43,92 
36 С1545-288 0 0 0 0 0 0 
37 2405-1924 0 0 0 0 0 0 
38 М8-52-2 10,08 11,14 10,92 9,98 11,04 10,56 
39 15102-4001 0 0 0 0 0 0 
40 М8-414-1 54,35 53,87 53,14 54,72 54,98 53,16 
41 М8-88-2 21,12 22,63 20,34 21,81 20,56 21,54 
42 М39-56-58 245,04 244,72 244,11 245,84 245,13 245,18 
43 М39-56-66 93,68 94,12 95,92 93,64 94,86 95,18 
44 М39-56-44 36,80 35,12 35.74 36,92 36,74 35,42 
45 М39-56-14 71,68 70,07 71,87 72,95 71,48 72,13 
46 М39-56-119 31,20 30,24 31,92 30,76 31,98 32,24 
47 М8-80-2 64,00 63,11 62,82 65,12 63,92 64,87 
48 1517-1237 0 0 0 0 0 0 
49 М8-88-3 22,46 23,12 21,80 21,76 22,48 21,94 
50 М8-600-2 1,60 1,54 1,48 1,76 1,82 1,97 
51 1701-8030 0 0 0 0 0 0 
52 М8-153-1 36,78 35,09 36,12 36,74 35,19 35,82 













       Таблиця 7 – Варіант В: Монтаж захисних пристроїв електрохімзахисту КЛ-6 кВ в міських умовах 
Номер 
Шифр та номер 
позиції нормативу 
Найменування робіт і витрат. Одиниці виміру Кількість 
Витрати праці робітників, чол./год, 
не зайнятих обслуговуванням машин 
Обслуговування машин 
на одиницю всього 
1 2 3 4 5 6 
    Розділ 1. Заземлювачі       
 1 М8-472-7 Провідник з плоскої сталі перерізом160 мм2  
1,1 34,56 38,02 
   100 м   0,67 0,74 
 2 Е25-60-1 Устрій анодного заземлювача 0,62 344,12 213,35 
   100 шт.   270,22 167,54 
 3 2311-1060 Електрод-анод ЭФС 62,0   
   шт.     
 4 С113-188 Труби сталеві, зовнішній діаметр 219 мм 126,0   
   м     
 5 С113-942 Килим з контактним пристроєм  7,0   
   шт.     
6 М8-471-4 Заземлювач вертикальний з кругової сталі 
діаметром 16 мм 1,2 13,44 16,13 
    10 шт.   7,41 8,89 
 7 17141-2113 Електрод довготривалого зберігання ЭНЕС-1 12,0   
   шт.     
 8 М8-471-2 Заземлювач вертикальний з трикутникової сталі 
розмірами 63х63х6 мм 4,0 19,20 76,80 
   10 шт.   10,05 40,20 
 9 М8-471-4 Заземлювач вертикальний з круглої сталі 
діаметром 20 мм 4,0 13,44 53,76 












             Продовження таблиці 7 
1 2 3 4 5 6 
    Розділ 2. Силові електромережі       
 10 Е1-162-2 Розробка ґрунту вручну  з кріпленням у траншеях 
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунту 2  0,56 353,43 197,92 
   100 м3   - - 
 11 Е1-166-1 Засип траншеї, ям, пазух вручну, група ґрунту 2  
0,51 165,50 84,41 
   100 м3   - - 
 12 С311-25 Перевезення до 25 км 4,0 - - 
   т   0,35 1,40 
 13 М8-141-1 Кабель до 35 кВ, який прокладається в траншеї 
без покриття, вага 1 м до 1 кг 1,8 21,12 38,02 
   100 м   0,85 1,53 
 14 15093-33183 Кабель ВВГ перерізом 1х50 мм2 
0,18   
   1000 м     
 15 М8-143-1 Покриття цеглою одного кабелю покладеного в  
траншею  1,8 11,52 20,74 
   100 м   9,40 16,92 
 16 С1422-10936 Цегла керамічна одинарна порожниста, розміри 
250х120х65 мм, марка М100  1,5   
   1000 шт.     
 17 М8-142-1 Устрій постелі при одному кабелю в траншеї 1,8 11,52 20,74 
   100 м   11,05 19,89 
 18 С1421-10634 Пісок природний, рядовий 
12,6   
   м3     
 19 М8-148-1 Кабель до 35 кВ в трубах, блоках, коробках  
вагою 1м до 1 кг 5,85 19,20 112,32 
    100 м   0,85 4,97 
 
 








               Продовження таблиці 7 
1 2 3 4 5 6 
 20 15093-35133 Кабель ВВГ перерізом 3х6 мм2 
0,04     
   1000 м       
 21 15093-35123 Кабель ВВГ  перерізом 3х4 мм2 
0,02   
   1000 м     
 22 15093-33183 Кабель ВВГ  перерізом 1х50 мм2 
0,08   
   1000 м     
 23 15093-33163 Кабель ВВГ  перерізом 1х25 мм2  
0,445   
   1000 м     
 24 М8-146-3 Кабель до 35 кВ, який покладено з накладними 
скобами вагою 1 м до 2 кг 3,0 30,72 92,16 
   100 м   1,30 3,90 
25 15093-35163 Кабель ВВГ перерізом 3х25 мм2 
0,3   
   1000 м     
 26 М8-545-1 Коробка [ящик] з зажимами для проводів і 
кабелів, яка монтується на стіні або колоні 
16,0 5,76 92,16 
   шт.   0,02 0,32 
 27 2405-1414 Коробки КОП-316 16,0   
   шт.     
 28 М8-411-1 Рукав металевий з зовнішнім діаметром до 48 мм 1,1 57,41 63,15 
   100 м   0,56 0,62 
 29 241649-1048 Рукав металевий РЗЦХ Д-15 ммз ущільнювачем 
    0,11   
   1000 м     
 30 Е34-101-3 Прокладка трубопроводу з азбестоцементних 
труб 0,13 258,50 33,61 







              Продовження таблиці 7 
1 2 3 4 5 6 
    км   - -  
 31 М8-144-4 Приєднання до зажимів жил проводу або кабелю 
перерізом до 35 мм2 0,9 32,64 29,38 
   100 шт.   0,13 0,12 
 32 С1545-144 Наконечники кабельні  SC-25 0,9   
   100 шт.     
    Розділ 3. Щитове електрообладнання     
 33 Е9-75-2 Виготовлення стрем’янок, кронштейнів, 
гальмових конструкцій та ін.  0,135 193,60 26,14 
   т   1,64 0,22 
 34 М8-88-3 Конструкції металеві 0,135 99,84 13,48 
   т   4,37 0,59 
 35 М8-101-1 Монтаж перетворювача вагою до 0,15 т (0,15) 4,0 13,44 53,76 
    шафа   0,41 1,64 
 36 1516-7311 Перетворювач ПТЕ-1,2 (1,2кВ) 4,0   
   шт.     
 37 М8-600-1 Лічильник однофазний, який монтується на 
готовій основі 4,0 0,96 3,84 
   шт.   0,02 0,08 
 38 1701-8043 Лічильник СО-ЭА09М 5-50А 4,0   
   шт.     
 39 М8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, двух-, 
трьохполюсний, струм до 25 А 
4,0 1,92 7,68 
   шт.   0,03 0,12 
 40 1504-1008 Вимикач автоматичний PL7-C10 4,0   
   шт.     
 41 М8-572-3 Блок управління або розпредпункт [шафа], який 
монтується на стіні, висота й ширина до 600х600 
мм 4,0 3,84 15,36 







              Закінчення таблиці 7     
1 2 3 4 5 6 
    шт.   0,21 0,84 
 42 1517-1100 Ящик металевий 150х100х90 мм 4,0   
   шт.     
 43 М8-573-4 Шафа [пульт] управління, висота, ширина й 
глибина до 600х600х350 мм 8,0 3,84 30,72 
   шт.   0,15 1,20 
 44 1503-8874 Контрольно-вимірювальний пункт  8,0   
   шт.     
 





Витрати праці робітників, чол./год (всього) 
варіант 13 варіант 14 варіант 15 варіант 16 варіант 17 варіант 18 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 М8-472-7 38,02 38,56 39,00 40,00 38,00 38,50 
2  Е25-60-1 213,35 214,00 215,00 216,00 213,00 215,50 
3 2311-1060 0 0 0 0 0 0 
4  С113-188 0 0 0 0 0 0 
5 С113-942 0 0 0 0 0 0 
6 М8-471-4 16,13 17,00 16,00 17,50 18,00 16,50 
7  17141-2113 0 0 0 0 0 0 
8 М8-471-2 76,80 77,00 76,00 75,70 78,80 76,57 
9  М8-471-4 53,76 53,00 54,00 55,00 56,00 54,89 








          Продовження таблиці 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 
11  Е1-166-1 84,41 85,00 87,00 84,00 86,10 85,69 
12 С311-25 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
13 М8-141-1 38,02 37,55 37,70 39,00 38,00 38,50 
14 15093-33183 0 0 0 0 0 0 
15 М8-143-1 20,74 21,00 21,50 22,33 22,50 21,69 
16 С1422-10936 0 0 0 0 0 0 
17 М8-142-1 20,74 21,00 21,50 22,33 22,50 21,69 
18 С1421-10634 0 0 0 0 0 0 
19 М8-148-1 112,32 112,00 111,87 111,50 113,00 114,22 
20 15093-35133 0 0 0 0 0 0 
21 15093-35123 0 0 0 0 0 0 
22 15093-33183 0 0 0 0 0 0 
23 15093-33163 0 0 0 0 0 0 
24 М8-146-3 92,16 92,00 92,25 93,90 93,00 94,12 
25 15093-35163 0 0 0 0 0 0 
26 М8-545-1 92,16 92,00 92,25 93,90 93,00 94,12 
27 2405-1414 0 0 0 0 0 0 
28 М8-411-1 63,15 63,00 64,50 62,50 65,00 64,47 
29 241649-1048 0 0 0 0 0 0 








        
 
 
       
          Закінчення таблиці 8  
1 2 3 4 5 6 7 8 
31 М8-144-4 29,38 28,90 29,00 27,88 30,50 31,00 
32 С1545-144 0 0 0 0 0 0 
33 Е9-75-2 26,14 25,55 26,00 27,00 25,00 26,50 
34 М8-88-3 13,48 13,00 13,55 14,00 15,00 14,78 
35 М8-101-1 53,76 56,00 54,00 54,89 56,12 55,05 
36 1516-7311 0 0 0 0 0 0 
37 М8-600-1 3,84 3,00 4,00 4,10 4.40 4,50 
38 1701-8043 0 0 0 0 0 0 
39 М8-526-1 7,68 8,00 7,50 8,20 9,00 8,98 
40 1504-1008 0 0 0 0 0 0 
41 М8-572-3 15,36 16,00 14,00 14,89 16,12 15,05 
42 1517-1100 0 0 0 0 0 0 
43 М8-573-4 30,72 33,00 34,50 32,03 31,80 30,00 
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